
 

АЛГОРИТМ 

ДЕЙСТВИЙ ИНВЕСТОРА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 
 

N 

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактический 

Срок 

целевой 

Кол-во 

док-ов 

Входящие документы Результирующие 

документы 

Нормативный правовой акт Категории 

инвестиционных 

проектов 

Примечание 

1. Получение 

правоустанавливающих 

документов на 

земельный участок 

(выписка из Единого 

государственного 

реестра недвижимости 

(далее - ЕГРН)) 

3 рабочих дня 2 рабочих 

дня 

2 1. Запрос о предоставлении сведений, 

содержащихся в ЕГРН; 

2. Документ, удостоверяющий личность 

заявителя 

Выписка из ЕГРН Пункт 1.1 части 7 статьи 51 

"Градостроительного кодекса 

Российской Федерации" от 29 декабря 

2004 г. N 190-ФЗ (далее - ГрК РФ); 

Приказ Росреестра от 8 апреля 2021 г. 

N П/0149 "Об установлении Порядка 

предоставления сведений, 

содержащихся в Едином 

государственном реестре 

недвижимости, и Порядка 

уведомления заявителей о ходе 

оказания услуги по предоставлению 

сведений, содержащихся в Едином 

государственном реестре 

недвижимости"; 

Приказ Росреестра от 13 мая 2020 г. N 

П/0145 "Об установлении размеров 

платы за предоставление сведений, 

содержащихся в Едином 

государственном реестре 

недвижимости, и иной информации"; 

Указ Президента Российской 

Федерации от 13 марта 1997 г. N 232 

"Об основном документе, 

удостоверяющем личность 

гражданина Российской Федерации 

на территории Российской 

Федерации" 

Для всех объектов 

капитального 

строительства 

- 

1.1 Получение 

градостроительного 

плана земельного 

участка 

14 рабочих 

дней 

14 рабочих 

дней 

1 1. Информация о сведенях, 

содержащихся в ЕГРН; 

2. Документ, удостоверяющий 

личность заявителя 

Градостроительный 

план земельного 

участка 

Статья 57.3 ГрК РФ Для всех 

объектов 

капитального 

строительства за 

исключением 

линейных 

объектов 

 

1.2.  Получение 

технических условий 

      Для всех 

объектов 

капитального 

строительства, в 

зависимости от 

потребности в 

сетях инженерно-

технического 

обеспечения 
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2. Заключение 

соглашения об 

установлении 

сервитута 

44 рабочих 

дня 

30 

Рабочих 

дней 

4 1. Заявление о заключении соглашения 

об установлении сервитута с 

приложением схемы границ сервитута 

на кадастровом плане территории с 

необходимостью, а также 

необходимыми документами в 

частности: 

2. Решение об установлении публичного 

сервитута (статья 39.43 "Земельного 

кодекса Российской Федерации" от 25 

октября 2001 г. N 136-ФЗ (далее - ЗК 

РФ)); 

3. Схема расположения земельного 

участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории (Приказ 

Росреестра от 25 декабря 2020 г. N 

П/0489 "О порядке взимания и размерах 

платы за подготовку схемы 

расположения земельного участка или 

земельных участков на кадастровом 

плане территории в форме электронного 

документа с использованием 

официального сайта Федеральной 

службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии в 

информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - Приказ Росреестра от 25 декабря 

2020 г. N П/0489)); 

4. Градостроительный план земельного 

участка (часть 6 статьи 57.3 ГрК РФ) 

Соглашение об 

установлении 

сервитута 

Статьи 39.25, 39.26, 39.43 ЗК РФ от 25 

октября 2001 г. N 136-ФЗ; 

Часть 6 статьи 57.3 ГрК РФ; 

Приказ Росреестра от 25 декабря 2020 

г. N П/0489 

Для всех объектов 

капитального 

строительства, при 

строительстве 

которых 

необходимо 

установление 

сервитута 

- 

3. Рассмотрение и 

утверждение 

документации по 

планировке территории 

93 (в случае, 

если 

согласования  

проекта 

планировки 

территории, 

указанные в 

п. 3.2 не 

требуются) 

 

108 (в случае, 

если 

согласования  

проекта 

планировки 

территории, 

указанные в 

п. 3.2  

требуются 

 

 

 68 (в случае, 

если 

согласования  

проекта 

планировки 

территории, 

указанные в 

п. 3.2 не 

требуются)  

 

83 (в случае, 

если 

согласования  

проекта 

планировки 

территории, 

указанные в 

п. 3.2 

требуются)  

 

 

  Утвержденная 

документация по 

планировке 

территории 

ст. 45, 46  ГрК РФ Для объектов 

капитального 

строительства и 

линейных 

объектов, в 

отношении 

которых 

предусмотрена 

подготовка 

документации по 

планировке 

территории (ст. 41 

ГрК РФ) 

 В период с 

13.04.2022 до 

01.03.2023 не 

требуется 

принятия решения 

о подготовке      

документации по 

планировке 

территории и 

решения о 

подготовке 

изменений в нее, за 

исключением 

случаев, указанных 

в ч.1.1. ст. 45 ГрК 

РФ 

(Постановление 

Правительства РФ 

от 02.04.2022 № 

575)     
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  1 1  1. Заявление от заинтересованного лица 

(инвестора) о подготовке проекта . 

    

   

5 

 

5 

 2. Принятие решения о подготовке 

проекта планировки территории  

 ст. 45 ГрК РФ, ст. 46 кроме случаев, за 

исключением случаев, указанных в 

части 1.1 настоящей статьи. 

 

  

   5 5  2.1 Подготовка, утверждение 

технического задания на разработку 

проекта планировки территории и 

направление его на согласование 

заинтересованному лицу 

    

   

30 

 

20 

 Проверка документации по планировке 

территории на соответствие 

требованиям, указанным в ч. 10 ст. 45 

ГрК РФ. В случае наличия замечаний — 

направление замечаний инвестору для 

устранения, в случае отсутствия 

замечаний см. п.  

 ч. 12 ст. 45 ГрК РФ   В период с 

13.04.2022 до 

01.03.2023 срок 

проверки и 

утверждения 

документации по 

планировке 

территории 

сокращается до 15 

рабочих дней 

(Постановление 

Правительства РФ 

от 02.04.2022 № 

575) 

  15 15  3.1 Предоставление согласования или 

отказа в согласовании документации по 

планировке территории органу 

исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, за счет средств 

бюджета которого планируется 

финансировать строительство, 

реконструкцию такого объекта, 

осуществляется органами 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, на территориях 

которых планируются строительство, 

реконструкция такого объекта 

  ч. 3.1 ст. 45 ГрК РФ   

  15 15  3.2 Согласование проекта планировки 

территории с уполномоченными 

органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, 

владельцем автомобильной дороги в 

случаях, предусмотренных ч. 12.3, 12.4, 

12.10, 12.12 ст. 45 ГрК РФ 

 ч. 12.3, 12.4, 12.10, 12.12 ст. 45 ГрК РФ   

  45  30  4. Направление проекта планировки 

территории на общественные 

обсуждения. По результатам 

общественных обсуждений 

 Ст. 5.1 ГрК РФ, ч. 13.1 ст. 45,  ч. 5.1 ст. 

46 
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принимается решение о направлении 

его на доработку либо решение об 

утверждении данного проекта (см. п. 6) 

  5 5  5. Утверждение проекта планировки 

территории 

 ч. 13.1, ч. 15 ст. 45 ГрК РФ, ч. 13 ст. 46 

ГрК РФ  

  

  2 2  6. Опубликование утвержденной 

документации по планировке 

территории  

в порядке, установленном для 

официального опубликования 

муниципальных правовых актов, иной 

официальной информации. 

  ч. 16 ст. 45 ГрК РФ, ч. 14 с. 46 ГрК РФ   

3.1 Разработка проектной 

документации 

        

4. Прохождение 

экспертизы проектной 

документации 

42 рабочих 

дня 

30 

Рабочих 

дней 

Комплект Состоит из 5 этапов: 

1. Предоставление документов; 

2. Рассмотрение документов на 

комплектность; 

3. Заключение договора; 

4. Проведение государственной 

экспертизы,  регистрация заключения 

в ЕГРЗ, выдача заключения. 

 

Заключение 

экспертизы 

проектной 

документации и (или) 

результатов 

инженерных 

изысканий 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 5 марта 

2007 г. N 145 "О порядке 

организации и проведения 

государственной экспертизы 

проектной документации и 

результатов инженерных изысканий" 

(далее - постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 5 марта 2007 г. N 145) 

Для всех объектов 

капитального 

строительства, 

проектная 

документация на 

строительство 

которых подлежит 

экспертизе 

- 

   1 день Комплект 1. Предоставление документов: 

1) Заявление о проведении 

государственной экспертизы проектной 

документации объектов капитального 

строительства и (или) результатов 

инженерных изысканий; 

    

  2) Проектная документация на объект 

капитального строительства в 

соответствии с требованиями (в том 

числе к составу и содержанию разделов 

документации), установленными 

законодательством Российской 

Федерации; 

 Подпункт "г" пункта 13 

постановления Правительства 

Российской Федерации от 5 марта 

2007 г. N 145; 

Часть 2 статьи 48 ГрК РФ 

  

  3) Часть проектной документации, в 

которую были внесены изменения (в 

случае представления в электронной 

форме документов для проведения 

повторной государственной экспертизы 

проектной документации, получившей 

положительное заключение 

государственной экспертизы, в 

организацию, проводившую первичную 

государственную экспертизу в 

отношении проектной документации, 

 Пункт 17 постановления 

Правительства Российской 

Федерации от 5 марта 2007 г. N 145 
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представлявшейся в электронной форме 

в полном объеме); 

  4) Ведомости объемов работ, учтенных 

в сметных расчетах; 

 Подпункт "г(1)" пункта 13 

постановления Правительства 

Российской Федерации от 5 марта 

2007 г. N 145 

  

  5) Задание на проектирование;  Подпункт "д" пункта 13 

постановления Правительства 

Российской Федерации от 5 марта 

2007 г. N 145 

  

  6) Результаты инженерных изысканий в 

соответствии с требованиями (в том 

числе к составу указанных результатов), 

установленными законодательством 

Российской Федерации; 

 Подпункт «е» пункта 13 

постановления Правительства 

Российской Федерации от 5 марта 

2007 г. N 145 

  

  7) Задание на выполнение инженерных 

изысканий; 

 Подпункт «ж» пункта 13 

постановления Правительства 

Российской Федерации от 5 марта 

2007 г. N 145 

  

  8) Положительное заключение 

государственной историко-культурной 

экспертизы в случае проведения 

государственной экспертизы проектной 

документации, подлежащей 

государственной историко-культурной 

экспертизе в соответствии с 

Федеральным законом 25 июня 2002 г.  

N 73-ФЗ "Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской 

Федерации" (далее - Федеральный закон 

25 июня 2002 г. N 73-ФЗ) 

 Подпункт «ж(1))» 

пункта 13 постановления 

Правительства Российской 

Федерации от 5 марта 2007 г. N 145 

Для объектов 

культурного 

наследия 

 

  9)Положительное заключение 

государственной экологической 

экспертизы в случае проведения 

государственной экспертизы проектной 

документации, подлежащей 

государственной экологической 

экспертизе в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации; 

 Подпункт «з» пункта 13 

постановления Правительства 

Российской Федерации от 5 марта 

2007 г. N 145 

Для всех объектов 

капитального 

строительства 

 

  10) Положительное сводное заключение 

о проведении публичного 

технологического аудита крупного 

инвестиционного проекта с 

государственным участием (в случае 

если проведение публичного 

технологического и ценового аудита 

 Подпункт «з(1))» 

пункта 13 постановления 

Правительства Российской 

Федерации от 5 марта 2007 г. N 145 

Для всех объектов 

капитального 

строительства 
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является обязательным в соответствии с 

Положением о проведении публичного 

технологического и ценового аудита 

крупных инвестиционных проектов с 

государственным участием, 

утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации 

от 30 апреля 2013 г. N 382 "О 

проведении публичного 

технологического и ценового аудита 

крупных инвестиционных проектов с 

государственным участием и о внесении 

изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации") 

(далее - постановление Правительства 

Российской Федерации от 30 апреля 

2013 г. N 382); 

  11) Обоснование инвестиций, 

согласованное руководителем главного 

распорядителя средств федерального 

бюджета в отношении инвестиционного 

проекта по созданию объекта 

капитального строительства 

федеральной собственности, 

руководителем главного распорядителя 

средств бюджета субъекта Российской 

Федерации в отношении 

инвестиционного проекта по созданию 

объекта капитального строительства 

государственной собственности 

субъекта Российской Федерации или 

главного распорядителя средств 

местного бюджета в отношении 

инвестиционного проекта по созданию 

объекта капитального строительства 

муниципальной собственности; 

 Подпункты "л(1)", "л(5)", "л(7)", "п" 

пункта 13 постановления 

Правительства Российской 

Федерации от 5 марта 2007 г. N 145; 

Для всех объектов 

капитального 

строительства, 

финансируемых за 

счет средств 

федерального и 

областного 

бюджета 

 

  12) Документы, подтверждающие 

полномочия заявителя действовать от 

имени застройщика, технического 

заказчика, лица, обеспечившего 

выполнение инженерных изысканий и 

(или) подготовку проектной 

документации в случаях, 

предусмотренных частями 1.1 и 1.2 

статьи 48 ГрК РФ (если заявитель не 

является техническим заказчиком, 

застройщиком, лицом, обеспечившим 

выполнение инженерных изысканий и 

(или) подготовку проектной 

документации в случаях, 

предусмотренных частями 1.1 и 1.2 

статьи 48 ГрК РФ), в которых 

 Подпункт "б", "г" пункта 15 

постановления Правительства 

Российской Федерации от 5 марта 

2007 г. N 145; 

Для всех объектов 

капитального 

строительства 
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полномочия на заключение, изменение, 

исполнение, расторжение договора о 

проведении государственной 

экспертизы или договора о проведении 

государственной экспертизы в рамках 

экспертного сопровождения должны 

быть оговорены специально; 

  13) Решение по объекту капитального 

строительства, принятое в порядке, 

установленном методикой, приведенной 

в приложении к соответствующей 

федеральной целевой программе, 

определяющей порядок детализации 

мероприятий (укрупненных 

инвестиционных проектов), содержащее 

информацию об объекте капитального 

строительства, входящем в мероприятие 

(укрупненный инвестиционный проект), 

в том числе о его сметной или 

предполагаемой сметной (предельной) 

стоимости и мощности (при 

детализации мероприятий 

(укрупненных инвестиционных 

проектов) в составе федеральных 

целевых программ); 

    

  14) Письмо главного распорядителя 

бюджетных средств, подтверждающее 

указанную в заявлении сметную или 

предполагаемую (предельную) 

стоимость строительства, 

реконструкции объекта капитального 

строительства, содержащее 

информацию о предполагаемых 

источниках финансирования 

строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства, 

предусмотренных законом (решением) о 

бюджете, либо внебюджетных 

источниках; 

  Для всех объектов 

капитального 

строительства 

В случае 

отсутствия 

решений (актов), 

указанных в 

пунктах 18 - 21 

перечня входящих 

документов 

настоящего 

раздела, а также в 

случае, если 

сметная стоимость 

строительства, 

реконструкции 

объекта 

капитального 

строительства, 

указанная в 

проектной 

документации 

превышает 

сметную или 

предполагаемую 

(предельную) 

стоимость 

строительства, 

реконструкции 

объекта 

 



 

капитального 

строительства, 

установленную в 

отношении объекта 

капитального 

строительства 

соответствующим 

решением (актом) 

  15) Обоснование безопасности опасного 

производственного объекта с 

приложением положительного 

заключения экспертизы промышленной 

безопасности такого обоснования, 

внесенного в реестр заключений 

экспертизы промышленной 

безопасности (в случае если подготовка 

обоснования безопасности опасного 

производственного объекта и 

проведение экспертизы промышленной 

безопасности такого обоснования 

предусмотрены Федеральным законом 

21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О 

промышленной безопасности опасных 

производственных объектов"); 

 Подпункт "м" пункта 13 

постановления Правительства 

Российской Федерации от 5 марта 

2007 г. N 145 

Для опасных 

производственных 

объектов 

  

  16) Решение (акт) руководителя (либо 

иного должностного лица, 

уполномоченного доверенностью) 

федерального органа исполнительной 

власти, руководителя Государственной 

корпорации по атомной энергии 

"Росатом" (либо иного должностного 

лица, уполномоченного 

доверенностью), руководителя 

Государственной корпорации по 

космической деятельности "Роскосмос" 

(либо иного должностного лица, 

уполномоченного доверенностью), 

руководителя Государственной 

компании "Российские автомобильные 

дороги" (либо иного должностного 

лица, уполномоченного 

доверенностью), руководителя (либо 

иного должностного лица, 

уполномоченного доверенностью) 

высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта 

Российской Федерации - главного 

распорядителя средств 

соответствующего бюджета об 

осуществлении строительства, 

реконструкции объекта капитального 

строительства по этапам, 

 Подпункт "н" пункта 13 

постановления Правительства 

Российской Федерации от 5 марта 

2007 г. N 145 

Для всех объектов 

капитального 

строительства, 

финансируемых за 

счет средств 

федерального 

бюджета 

 - 
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предусматривающее распределение 

сметной стоимости строительства, 

реконструкции объекта капитального 

строительства и его мощности по 

этапам строительства и 

подтверждающее, что общая сметная 

стоимость строительства, 

реконструкции объекта по всем этапам 

не превысит установленную 

предполагаемую (предельную) 

стоимость строительства объекта при 

сохранении общей мощности объекта 

капитального строительства, либо в 

случае подготовки проектной 

документации в отношении отдельного 

этапа строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства, 

строительство, реконструкция которого 

осуществляется за счет средств 

государственных компаний и 

корпораций, - указанное решение (акт) 

руководителя (либо иного 

должностного лица, уполномоченного 

доверенностью) государственной 

компании и корпорации; 

  17) Соглашение о передаче полномочий 

государственного (муниципального) 

заказчика по заключению и исполнению 

от имени соответствующего публично-

правового образования 

государственных (муниципальных) 

контрактов от лица указанных органов 

при осуществлении бюджетных 

инвестиций в объекты государственной 

(муниципальной) собственности, 

заключенное между органом 

государственной власти 

(государственным органом), 

Государственной корпорацией по 

атомной энергии "Росатом", 

Государственной корпорацией по 

космической деятельности "Роскосмос", 

органом управления государственными 

внебюджетными фондами, органом 

местного самоуправления, 

являющимися государственными 

(муниципальными) заказчиками, и 

бюджетными и автономными 

учреждениями, в отношении которых 

указанные органы осуществляют 

функции и полномочия учредителей, 

или государственными 

(муниципальными) унитарными 

 Подпункт "о" пункта 13 

постановления Правительства 

Российской Федерации от 5 марта 

2007 г. N 145 

Для всех объектов 

капитального 

строительства, 

финансируемых за 

счет средств 

федерального 

бюджета 

 - 
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предприятиями, в отношении которых 

указанные органы осуществляют права 

собственника имущества 

соответствующего публично-правового 

образования (в случае, установленном 

частью 1.1 статьи 48 ГрК РФ); 

  18) Доверенность, подтверждающая 

полномочия должностного лица 

действовать от имени органа 

государственной власти, органа 

местного самоуправления или 

юридического лица; 

 Подпункт "о" пункта 13 

постановления Правительства 

Российской Федерации от 5 марта 

2007 г. N 145 

Для всех объектов 

капитального 

строительства 

  

  19) Положительное заключение 

экспертизы в отношении применяемой 

типовой проектной документации и 

справка с указанием разделов 

представленной на государственную 

экспертизу проектной документации, 

которые не подвергались изменению и 

полностью соответствуют типовой 

проектной документации; 

 Подпункт "б" пункта 15 

постановления Правительства 

Российской Федерации от 5 марта 

2007 г. N 145 

Для всех объектов 

капитального 

строительства 

  

  20) Документ, подтверждающий 

аналогичность назначения и проектной 

мощности проектируемого объекта 

капитального строительства и 

соответствие природных и иных 

условий территории, на которой 

планируется осуществлять 

строительство такого объекта 

капитального строительства, 

назначению, проектной мощности 

объекта капитального строительства и 

условиям территории, с учетом которых 

типовая проектная документация, 

которая использована для 

проектирования, подготавливалась для 

первоначального применения, в случае 

если законодательством Российской 

Федерации установлено требование о 

подготовке проектной документации с 

обязательным использованием типовой 

проектной документации; 

 Подпункт "г" пункта 15 

постановления Правительства 

Российской Федерации от 5 марта 

2007 г. N 145 

Для всех объектов 

капитального 

строительства 

 - 

  21) Результаты и материалы 

обследования объекта капитального 

строительства в соответствии с 

требованиями технических 

регламентов, санитарно-

эпидемиологическими требованиями, 

требованиями в области охраны 

окружающей среды, требованиями 

 Подпункт "в" пункта 16 (3) 

постановления Правительства 

Российской Федерации от 5 марта 

2007 г. N 145 

Для всех объектов 

капитального 

строительства 
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безопасности деятельности в области 

использования атомной энергии, 

требованиями к осуществлению 

деятельности в области промышленной 

безопасности; 

  22) Документ, подтверждающий 

передачу проекта организации работ по 

сносу объекта капитального 

строительства застройщику, 

техническому заказчику или лицу, 

обеспечившему выполнение 

инженерных изысканий и (или) 

подготовку проектной документации в 

случаях, предусмотренных частями 1.1 

и 1.2 статьи 48 ГрК РФ; 

 Подпункт "г" пункта 16 (3) 

постановления Правительства 

Российской Федерации от 5 марта 

2007 г. N 145 

Для всех объектов 

капитального 

строительства 

  

  23) Расчеты конструктивных и 

технологических решений, 

используемых в проектной 

документации; 

 Пункт 17 постановления 

Правительства Российской 

Федерации от 5 марта 2007 г. N 145 

Для всех объектов 

капитального 

строительства 

  

  24) Дополнительные расчетные 

обоснования включенных в сметную 

стоимость затрат, для расчета которых 

не установлены сметные нормы, либо 

конструктивных, технологических и 

других решений, предусмотренных 

проектной документацией, а также 

материалов инженерных изысканий, 

подтверждающих необходимость 

выполнения работ, расходы на которые 

включены в сметную стоимость 

 - Для всех объектов 

капитального 

строительства 

  

  25) Материалы проектной 

документации, в которые изменения не 

вносились; 

 Абзац третий пункта 17 

постановления Правительства 

Российской Федерации от 5 марта 

2007 г. N 145 

Для всех объектов 

капитального 

строительства 

  

  26) Часть проектной документации, в 

которую внесены изменения; 

 Пункт 45 постановления 

Правительства Российской 

Федерации от 5 марта 2007 г. N 145 

Для всех объектов 

капитального 

строительства 

  

  27) Справка с описанием изменений, 

внесенных в проектную документацию; 

 Пункт 44 (2)постановления 

Правительства Российской 

Федерации от 5 марта 2007 г. N 145 

Для всех объектов 

капитального 

строительства 

  

  28) Задание застройщика или 

технического заказчика на 

проектирование (в случае внесения в 

него изменений); 

 Подпункт "в" пункта 17 (3) 

постановления Правительства 

Российской Федерации от 5 марта 

2007 г. N 145 

Для всех объектов 

капитального 

строительства 

  

  29) Выписка из реестра членов 

саморегулируемой организации в 

области архитектурно-строительного 

 Подпункт "к" пункта 13 

постановления Правительства 

Для всех объектов 

капитального 

строительства 

В случае 

отсутствия 

решений (актов), 
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проектирования, членом которой 

является исполнитель работ по 

подготовке проектной документации, 

действительная на дату передачи 

измененной проектной документации 

застройщику, техническому заказчиц 

или лицу, обеспечившему выполнение 

инженерных изысканий и (или) 

подготовку проектной документации в 

случаях, предусмотренных частями 1.1 

и 1.2 статьи 48 ГрК РФ; 

Российской Федерации от 5 марта 

2007 г. N 145 

указанных в 

пунктах 18 - 21 

перечня входящих 

документов 

настоящего 

раздела, а также в 

случае, если 

сметная стоимость 

строительства, 

реконструкции 

объекта 

капитального 

строительства, 

указанная в 

проектной 

документации 

превышает 

сметную или 

предполагаемую 

(предельную) 

стоимость 

строительства, 

реконструкции 

объекта 

капитального 

строительства, 

установленную в 

отношении 

объекта 

капитального 

строительства 

соответствующим 

решением (актом) 

  30) Выданные саморегулируемой 

организацией свидетельства о допуске 

исполнителя работ к: 

соответствующему виду работ по 

подготовке проектной документации и 

(или) инженерным изысканиям, 

действительные на дату передачи 

проектной документации и (или) 

результатов инженерных изысканий 

застройщику (техническому заказчику) 

 Подпункт "к" пункта 13 

постановления Правительства 

Российской Федерации от 5 марта 

2007 г. N 145 

Для всех объектов 

капитального 

строительства 

В случае, если 

проектная 

документация и 

(или) результаты 

инженерных 

изысканий 

переданы 

застройщику до 1 

июля 2017 г., и в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации 

получение допуска 

к таким работам 

являлось 

обязательным до 1 

июля 2017 г. 
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  31) Документы, подтверждающие, что 

для исполнителя работ по подготовке 

проектной документации и (или) 

выполнению инженерных изысканий не 

требуется членство в саморегулируемой 

организации в области архитектурно-

строительного проектирования и (или) в 

области инженерных изысканий по 

основаниям, предусмотренным частью 

2.1 статьи 47 и частью 4.1 статьи 48 ГрК 

РФ; 

 Подпункт "к(1)" пункта 13 (3) 

постановления Правительства 

Российской Федерации от 5 марта 

2007 г. N 145 

   

  32) Сведения о решении Правительства 

Российской Федерации о разработке и 

применении индивидуальных сметных 

нормативов; 

 Подпункт "л" пункта 13 

постановления Правительства 

Российской Федерации от 5 марта 

2007 г. N 145 

Для всех объектов 

капитального 

строительства 

В случае, если 

такое решение 

принято в 

соответствии с 

пунктом 30 

Положения о 

составе разделов 

проектной 

документации и 

требованиях к их 

содержанию, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 16 

февраля 2008 г. N 

87 "О составе 

разделов 

проектной 

документации и 

требованиях к их 

содержанию" 

 

  33) Правовой акт Правительства 

Российской Федерации либо решение 

главного распорядителя средств 

федерального бюджета о подготовке и 

реализации бюджетных инвестиций, о 

предоставлении субсидий на 

осуществление капитальных вложений 

в объект капитального строительства, 

нормативный правовой акт 

Правительства Российской Федерации 

об утверждении федеральной целевой 

программы; 

 Подпункт "л (1)" пункта 13 

постановления Правительства 

Российской Федерации от 5 марта 

2007 г. N 145 

Для всех объектов 

капитального 

строительства 

   

  34) Правовой акт Правительства 

Российской Федерации или высшего 

органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, или 

муниципальный правовой акт местной 

 Подпункт "л (2)" пункта 13 

постановления Правительства 

Российской Федерации от 5 марта 

2007 г. N 145 
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администрации муниципального 

образования, принятые в соответствии с 

абзацем вторым пункта 8 статьи 78, 

пунктом 2 статьи 78.3 или абзацем 

вторым пункта 1 статьи 80 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации и 

содержащий информацию об объекте 

капитального строительства, в том 

числе о его сметной или 

предполагаемой (предельной) 

стоимости и мощности (в отношении 

объектов капитального строительства 

юридических лиц, не являющихся 

государственными или 

муниципальными учреждениями и 

государственными или 

муниципальными унитарными 

предприятиями, включая 

государственные компании и 

корпорации, строительство, 

реконструкция которых финансируется 

с привлечением средств бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации); 

  35) Решение о подготовке и реализации 

бюджетных инвестиций в объекты 

соответственно государственной 

собственности субъекта Российской 

Федерации или муниципальной 

собственности, принятое в 

установленном порядке (в отношении 

объектов капитального строительства 

государственной собственности 

субъектов Российской Федерации и 

(или) муниципальной собственности, в 

том числе объектов, строительство, 

реконструкция которых финансируется 

с привлечением средств федерального 

бюджета); 

     

  36) Решение руководителя 

государственной компании и 

корпорации об осуществлении 

капитальных вложений в объект 

капитального строительства; 

 Подпункт "л(4)" пункта 13 

постановления Правительства 

Российской Федерации от 5 марта 

2007 г. N 145 

Для всех объектов 

капитального 

строительства 

Для капитального 

строительства, 

строительство, 

реконструкция 

которых 

финансируется с 

привлечением 

средств 

государственных 

компаний и 

корпораций (без 

привлечения 

средств бюджетов 
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бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации) 

  37) Письмо главного распорядителя 

бюджетных средств, подтверждающее 

указанную в заявлении сметную или 

предполагаемую (предельную) 

стоимость строительства, 

реконструкции объекта капитального 

строительства, содержащее 

информацию о предполагаемых 

источниках финансирования 

строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства, 

предусмотренных законом (решением) о 

бюджете, либо внебюджетных 

источниках 

 Подпункт "л(7)" пункта 13 

постановления Правительства 

Российской Федерации от 5 марта 

2007 г. N 145 

- В случае 

отсутствия 

решений (актов), 

указанных в 

пунктах 18 - 21 

перечня входящих 

документов 

настоящего 

раздела, а также в 

случае, если 

сметная стоимость 

строительства, 

реконструкции 

объекта 

капитального 

строительства, 

указанная в 

проектной 

документации, 

превышает 

сметную или 

предполагаемую 

(предельную) 

стоимость 

строительства, 

реконструкции 

объекта 

капитального 

строительства, 

установленную в 

отношении 

объекта 

капитального 

строительства 

соответствующим 

решением (актом) 

 

  38) Документ, подтверждающий 

передачу проектной документации и 

(или) результатов инженерных 

изысканий застройщику, техническому 

заказчику или лицу, обеспечившему 

выполнение инженерных изысканий и 

(или) подготовку проектной 

документации в случаях, 

предусмотренных частями 1.1 и 1.2 

статьи 48 ГрК РФ; 

 Подпункт "к(2)" пункта 13 

постановления Правительства 

Российской Федерации от 5 марта 

2007 г. N 145 

-  - 
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  3 рабочих дня - 1 2. Рассмотрение документов на 

комплектность 

Заключение договора Пункт 21 постановления 

Правительства Российской 

Федерации от 5 марта 2007 г. N 145 

   

    1 3. Заключение договора  Пункт 22 постановления 

Правительства Российской 

Федерации от 5 марта 2007 г. N 145 

   

  42 рабочих 

дня 

-  4. Проведение государственной 

экспертизы,  регистрация заключения в 

ЕГРЗ, выдача заключения 

Выдача заключения Пункты 27,34, 35 (2) постановления 

Правительства Российской 

Федерации от 5 марта 2007 г. N 145 

   

5. Подтверждение 

соответствия вносимых 

в проектную 

документацию 

изменений 

1 

календарный 

день 

- - В соответствии с договором Подтверждение 

соответствия 

вносимых в 

проектную 

документацию 

изменений 

требованиям, 

указанным в части 3.8 

статьи 49 ГрК РФ, 

предоставленного 

лицом, являющимся 

членом 

саморегулируемой 

организации, 

основанной на 

членстве лиц, 

осуществляющих 

подготовку 

проектной 

документации, 

утвержденного 

привлеченным этим 

лицом в соответствии 

с ГрК РФ 

специалистом по 

организации 

архитектурно-

строительного 

проектирования в 

должности главного 

инженера проекта. 

Статьи 48, 49 ГрК РФ Для всех объектов 

капитального 

строительства, в 

проектную 

документацию на 

строительство 

которых внесены 

изменения 

 - 

6. Получение разрешения 

на отклонение от 

предельных параметров 

разрешенного 

строительства, 

реконструкции 

объектов капитального 

строительства 

79 

календарных 

дней 

60 

Календарных 

дней 

 Для всех объектов капитального 

строительства 

Разрешение на 

отклонение от 

предельных 

параметров 

разрешенного 

строительства, 

реконструкции 

объектов 

капитального 

строительства 

Статья 40 ГрК РФ Для  объектов 

капитального 

строительства,  

параметры 

которых 

превышают 

предельные 

параметры, 

определенные 

правилами 

- 
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землепользования 

и застройки 

7. Проведение общего 

собрания 

собственников 

помещений и машино-

мест в 

многоквартирном доме 

в целях получения 

согласия всех 

правообладателей 

объекта капитального 

строительства на 

реконструкцию объекта 

капитального 

строительства (в случае 

реконструкции ОКС) 

60 

календарных 

дней 

40 

Рабочих 

дней 

1 Согласие всех правообладателей 

объекта капитального строительства в 

случае реконструкции ОКС 

Протокол решения 

общего собрания 

собственников 

помещений и 

машино-мест в 

многоквартирном 

доме, принятое в 

соответствии с 

жилищным 

законодательством в 

случае реконструкции 

многоквартирного 

дома 

Статья 51 ГрК РФ Для всех объектов 

капитального 

строительства, в 

случае их 

реконструкции 

- 

"Жилищный кодекс Российской 

Федерации" от 29 декабря 2004 г. N 

188-ФЗ (далее - ЖК РФ) 

Для 

многоквартирного 

дома 

8. Получение копии 

свидетельства об 

аккредитации 

юридического лица, 

выдавшего 

положительное 

заключение 

негосударственной 

экспертизы проектной 

документации (в 

случае, если 

представлено 

заключение 

негосударственной 

экспертизы проектной 

документации) 

1 рабочий 

день 

- Не 

установлено 

Запрос о предоставлении копии 

свидетельства об аккредитации 

юридического лица, выдавшего 

положительное заключение 

негосударственной экспертизы 

проектной документации (в случае, если 

представлено заключение 

негосударственной экспертизы 

проектной документации) 

Копия свидетельства 

об аккредитации 

юридического лица, 

выдавшего 

положительное 

заключение 

негосударственной 

экспертизы 

проектной 

документации, в 

случае, если 

представлено 

заключение 

негосударственной 

экспертизы 

проектной 

документации 

Пункт 7 части 7 статьи 51 ГрК РФ Для всех объектов 

капитального 

строительства, 

проектная 

документация на 

строительство 

которых подлежит 

экспертизе 

 

9. Подготовка перечня 

документов для 

получения разрешения 

на строительство для 

объектов культурного 

наследия 

75 рабочих 

дней 

60 

Рабочих 

дней 

23 1. Материалы, содержащие информацию 

о ценности объекта с точки зрения 

истории, археологии, архитектуры, 

градостроительства, искусства, науки и 

техники, эстетики, этнологии или 

антропологии, социальной культуры; 

2. Фотографические изображения 

объекта на момент заключения договора 

на проведение экспертизы; 

3. Проект зоны охраны объекта 

культурного наследия; 

4. Копия паспорта объекта культурного 

наследия; 

5. Копия охранного обязательства 

собственника объекта культурного 

наследия или пользователя указанного 

объекта (охранно-арендного договора, 

Заключение 

историко-культурной 

экспертизы 

Федеральный закон от 25 июня 2002 г. 

N 73-ФЗ; 

Положение о государственной 

историко-культурной экспертизе, 

утвержденное постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 15 июля 2009 г. N 569 

"Об утверждении Положения о 

государственной историко-

культурной экспертизе" (далее - 

Положение о государственной 

историко-культурной экспертизе) 

Статья 28 Федерального закона от 25 

июня 2002 г. N 73-ФЗ; 

Положение о государственной 

историко-культурной экспертизе 

Для объектов 

культурного 

наследия 

Устанавливается 

договором и 

определяется 

исходя из объема и 

сложности 

выполняемых 

экспертом работ и 

общей суммы 

следующих 

расходов: 

а) оплата труда 

эксперта; 

б) оплата 

документов, 

материалов, 

техники, средств и 

услуг, 
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охранного договора); 

6. Копия решения органа 

государственной власти о включении 

объекта культурного наследия в реестр; 

7. Копия решения органа 

государственной власти об утверждении 

границ территории объекта культурного 

наследия и правового режима земельных 

участков в указанных границах; 

8. Историко-культурный опорный план 

или его фрагмент для объектов 

недвижимости и зон охраны объектов 

культурного наследия, расположенных в 

границах исторического поселения; 

9. Историко-культурный опорный план 

или его фрагмент либо иные документы 

и материалы, в которых обосновывается 

предлагаемая граница историко-

культурного заповедника; 

10. Проектная документация на 

проведение работ по сохранению 

объекта культурного наследия; 

11. Документы, обосновывающие 

воссоздание утраченного объекта 

культурного наследия; 

12. Копии документов, удостоверяющих 

(устанавливающих) права на объект 

культурного наследия и (или) земельные 

участки в границах его территории; 

13. Выписка из ЕГРН имущество и 

сделок с ним, содержащей сведения о 

зарегистрированных правах на объект 

культурного наследия и (или) земельные 

участки в границах его территории 

14. Сведения об объекте культурного 

наследия и о земельных участках в 

границах его территории, внесенных в 

государственный кадастр недвижимости 

(копии соответствующих кадастровых 

выписок, паспортов, планов территории 

и справок); 

15. Копия акта (актов) органа 

государственной власти об утверждении 

границ зон охраны объекта культурного 

наследия, режимов использования 

земель и градостроительных 

регламентов в границах данных зон; 

16. Сведения о зонах охраны объекта 

культурного наследия и объектах 

недвижимости в границах указанных 

зон, внесенных в государственный 

кадастр недвижимости (копии 

соответствующих кадастровых выписок, 

паспортов, планов территории и 

необходимых для 

проведения 

экспертизы; 

в) оплата 

транспортных и 

командировочных 

расходов, 

связанных с 

проведением 

экспертизы. 



 

справок); 

17. Схема расположения земельных 

участков на кадастровых планах или 

кадастровых картах соответствующих 

территорий; 

18. Копия градостроительного плана 

земельного участка, на котором 

предполагается проведение земляных, 

строительных, мелиоративных, 

хозяйственных и иных работ; 

19. Сведения о прекращении 

существования утраченного объекта 

культурного наследия, внесенных в 

государственный кадастр 

недвижимости, а также акта 

обследования, составленного при 

выполнении кадастровых работ, в 

результате которых обеспечивается 

подготовка документов для 

представления в орган кадастрового 

учета заявления о снятии с учета объекта 

недвижимости, являющегося объектом 

культурного наследия; 

20. Документация, обосновывающая 

границы защитной зоны объекта 

культурного наследия; 

21. Заключение уполномоченного 

органа охраны объектов культурного 

наследия об отсутствии данных об 

объектах археологического наследия, 

включенных в реестр, и о выявленных 

объектах археологического наследия на 

землях, подлежащих воздействию 

земляных, строительных, 

мелиоративных и (или) хозяйственных 

работ, предусмотренных статьей 25 

Лесного кодекса Российской Федерации 

работ по использованию лесов (за 

исключением работ, указанных в 

пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 

Лесного кодекса Российской 

Федерации) и иных работ; 

21. Заключение уполномоченного 

органа охраны объектов культурного 

наследия об отсутствии данных об 

объектах археологического наследия, 

включенных в реестр, и о выявленных 

объектах археологического наследия на 

землях, подлежащих воздействию 

земляных, строительных, 

мелиоративных и (или) хозяйственных 

работ, предусмотренных статьей 25 

Лесного кодекса Российской Федерации 

работ по использованию лесов (за 
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исключением работ, указанных в 

пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 

Лесного кодекса Российской 

Федерации) и иных работ; 

22. Особое мнение члена экспертной 

комиссии; 

23. Договор на проведение историко-

культурной экспертизы 

 

10. Установление или 

изменение зоны с 

особыми условиями 

использования 

территории в случае 

строительства объекта 

капитального 

строительства, в связи с 

размещением которого 

в соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

подлежит 

установлению зона с 

особыми условиями 

использования 

территории 

- - - - Копия решения об 

установлении или 

изменении зоны с 

особыми условиями 

использования 

территории в случае 

строительства 

объекта капитального 

строительства, в связи 

с размещением 

которого в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации подлежит 

установлению зона с 

особыми условиями 

использования 

территории 

Статья 51 ГрК РФ; 

Статья 106 ЗК РФ 

Для всех объектов 

капитального 

строительства, в 

связи с 

размещением 

которого в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации 

подлежит 

установлению 

зона с особыми 

условиями 

использования 

территории 

Запрашиваются 

федеральными 

органами 

исполнительной 

власти, органами 

исполнительной 

власти субъекта 

Российской 

Федерации, 

органами местного 

самоуправления, 

Государственной 

корпорацией по 

атомной энергии 

"Росатом", 

Государственной 

корпорацией по 

космической 

деятельности 

"Роскосмос" в 

государственных 

органах, органах 

местного 

самоуправления и 

подведомственных 

государственным 

органам или 

органам местного 

самоуправления 

организациях, в 

распоряжении 

которых находятся 

указанные 

документы, если 

застройщик не 

представил 
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указанные 

документы 

самостоятельно 

11. Заключение договора о 

комплексном развитии 

территории 

45 

календарных 

дней (31 

рабочий день) 

30 

календарных 

дней 

- Проект договора о комплексном 

развитии территории 

Копия договора о 

комплексном 

развитии территории 

в случае, если 

строительство, 

реконструкцию 

объектов 

капитального 

строительства 

планируется 

осуществлять в 

границах территории, 

в отношении которой 

органом местного 

самоуправления 

принято решение о 

комплексном 

развитии территории 

Статья 51 ГрК РФ; 

Правила заключения договора о 

комплексном развитии территории 

посредством проведения торгов в 

электронной форме, утвержденные 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 4 мая 2021 

г. N 701 "Об утверждении Правил 

проведения торгов на право 

заключения договора о комплексном 

развитии территории, Правил 

определения начальной цены торгов 

на право заключения договора о 

комплексном развитии территории 

при принятии решения о комплексном 

развитии территории Правительством 

Российской Федерации и Правил 

заключения договора о комплексном 

развитии территории посредством 

проведения торгов в электронной 

форме" 

Для комплексного 

развития 

территорий 

- 

12. Подача заявления о 

выдаче разрешения на 

строительство 

1 день - 14 Документы, которые получены в рамках 

указанных выше процедур 

Разрешение на 

строительство 

объекта капитального 

строительства 

Часть 1 статьи 51 ГрК РФ Для всех объектов 

капитального 

строительства 

- 

13. Разрешение на 

строительство 

5 рабочих 

дней 

5 рабочих 

дней 

14 - - Статья 51 ГрК РФ Для всех объектов 

капитального 

строительства 

Сокращение срока 

не представляется 

возможным ввиду 

большого 

количества 

межведомственных 

запросов, 

сложности и 

большого объема 

документов, 

предоставляемых 

для получения 

услуги. 
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